
スケジュール案

10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
事務局
各委員会組成
進捗管理
報告書作成

選定評価委員会
受託制作会社選定
事業評価

各委員会
合同委員会
全体説明会
若手原画講座 ※2日間
ヒアリング

アニメーション制作
脚本
絵コンテ
キャラ設定
美術設定
レイアウト
原画
作監
動画
動画検査
仕上
背景
CG
撮影
リテーク
カッティング
アフレコ
ダビング
ビデオ編集

※本スケジュール案は、プロジェクト事務局による参考例としてのスケジュールとなります。
※オリエンテーションには、プロデューサー、監督、育成担当、若手アニメーターは全員ご出席いただきます（必須）
※若手原画講座は全6日間(予定）で開催され、若手原画アニメーターは全員ご出席いただきます。(必須）※日時場所については、後日ご連絡。
※人材育成の為、原画動画等に各約３ヵ月は要していただきます。
※アフレコはオールカラーで行っていただきます。 ４／20　募集開始 ６/下旬　契約
※実際のスケジュールは各制作受託団体によって作成いただくこととなります。 ５／２2　募集締切 10/初旬　支払予定
※契約締結の前までに、スタッフリスト、育成プラン、制作スケジュール、確認書等をご提出いただきます。 ５/下　　採択通知 ２/中　　支払予定
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